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Barrières destinées au
guidage des piétons le long

du chantier
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MISE EN PLACE D'UN GIRATOIRE
Longueur effective de l'aménagement : 480m

SIGNALISATION DE CHANTIER - Phase 1
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Phase 1

Légende
Installation de chantier

Zone de travaux

Travaux en cours

Travaux réalisés

Aménagement provisoire

Cheminement piéton / vélo

Latte de chantier
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Charges de trafic
HPM (7h00-8h00) HPS (17h15-18h15)
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Phases (séquences)

1 2 3

1

2 8'400

8'400 (33%) Phase 1 40'' -3'' -4'' 36''
14'600 (57%) Phase 2 68'' -3'' -5'' 63''

2'500 (10%) Phase 3 12'' -3'' 12''

Ʃ = 25'500 (100%) Cycle 120'' 111''

1

314'600

4

2'500

Temps de
dégagement

Durée nette
de la phase

BOE JOB25.01.22

Panneau déviation

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4


